

## MODIFICACIÓN DE MEMORIA DE PROYECTO

José A. Martínez Bastida, responsable del Área de Mantenimiento, propone la autorización del siguiente proyecto:

### OBJETO DE LA PROPUESTA

#### 1.- Objeto del Contrato:

Refuerzo estructural de la cubierta interior del peine de la Sala Narciso Yepes

#### 2.- Justificación de la necesidad:

Que con fecha 04.06.2021 se adjudica el contrato de Obras para la realización de trabajos de refuerzo de la cubierta interior situada en el peine del Auditorio Víctor Villegas de Murcia a la empresa CONSTRUARCHENA por valor de 39.650,00€ más IVA (8.326,50€).

Que concluyéndose los trabajos adjudicados se advierte la necesidad de protección contra incendios con el RF adecuado al uso del mismo del peine, protección necesaria para el cumplimiento legal, pudiéndose aprovechar la infraestructura de trabajos existente para ejecutar la protección contra incendios con urgencia.

#### 3.- Justificación de la elección del Adjudicatario:

Amparándonos en el art. 205 de la Ley de Contratos, se considera este caso contemplado en el punto 2.a) ya que se trata de un servicio adicional a los inicialmente contratados.

Además acogiéndonos también al punto 1º del citado artículo se considera justificado la adjudicación al mismo contratista por dos motivos:

1. Las dificultades técnicas del desmontaje de la infraestructura y posterior montaje por otra empresa supondría un aumento en el plazo de ejecución y nueva elaboración de memoria técnica de trabajos de protección de la zona por la situación especial de la misma.
2. El cambio de contratista generaría un aumento sustancial de costes puesto que supondría duplicar los trabajos de montaje/desmontaje de los elementos de protección instalados incluso los servicios de grúa contratados para la ejecución de los mismos.

Por todo lo anterior, se propone la contratación de estos trabajos a la citada empresa, CONSTRUARCHENA, como ampliación/modificación del contrato inicial y que en ningún caso excede el 50%, de su precio inicial, IVA excluido.



CIF	EMPRESA	CONCEPTO	CENTRO	EJER.	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE MODIFICADO
		Redacción de Proyecto y Estudio de SS	AUD	2021	1.210,00 €	1.210,00 €
		Dirección Técnica y Coordinación de Seguridad y Salud	AUD	2021	2.450,00 €	2.450,00 €
		Licencia Obra (4% PEM)	AUD	2021	1.487,60 €	1.487,60 €
		Trabajos de Refuerzo de Peine	AUD	2021	44.800,00	47.976,50 €
		Protección contraincendios de Nueva Estructura	AUD	2021	0	15.100,80
<b>TOTAL GASTO:</b>					<b>49.947,60€</b>	<b>68.224,90 €</b>

Murcia, 22 de Julio de 2021	VºBº Responsable Área o Técnico	VºBº Responsable del Centro
	Fdo. Jose Ant. Martinez Bastida	Fdo.: Antonio Contreras
	e-mail: jamartinez@auditoriomurcia.org	e-mail: antoniocontreras@auditoriomurcia.org

23/07/2021 10:07:35

22/07/2021 13:18:48 CONTRERAS,NADAL, ANTONIO

MARTINEZ BASTIDA, JOSE ANTONIO

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y los hechos de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código de verificación: CSY-CARM-0726ba7e-ebb8-376e-b772-005059b34e7

