



MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE REFUERZO DE LA CUBIERTA INTERIOR SITUADA EN EL PEINE DEL AUDITORIO "VICTOR VILLEGAS" DE MURCIA

EXPEDIENTE 03-2021

De una parte,

INSTITUTO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y LAS ARTES DE LA REGIÓN DE MURCIA (en adelante, "ICA"), entidad pública empresarial dependiente de la Administración General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con CIF número Q-3000764-E, creada mediante Ley 14/2012, de 27 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de reordenación del sector público regional (BORM nº 301 de 31 de diciembre de 2012). Tiene su domicilio social en Avda. Primero de Mayo s/n, Edificio Auditorio y Centro de Congresos "Víctor Villegas", C.P. 30006, Murcia. Representada en este acto por su Director General, D. José Ramón Palazón Marquina, mayor de edad, de nacionalidad española, con NIF 74346786-E y domicilio, a estos efectos, en la Avda. Primero de Mayo s/n, Edificio Auditorio y Centro de Congresos "Víctor Villegas", C.P. 30006, Murcia.

Y de otra parte.

CONSTU-ARCHENA, SL con CIF número B30578611, y domicilio social en Murcia, Calle Maestro Rodrigo, 1 CP 30.600 Archena Murcia (en adelante, el "Adjudicatario"). Actuando en este acto en calidad de representante D. Sebastián Espín Rodríguez con DNI 29.064.887V y domicilio, a estos efectos, en el de la Sociedad a la que representa.

ICA y Adjudicatario se denominarán, asimismo, colectivamente las "**Partes**" e, individualmente, cuando proceda, una "**Parte**".







Las Partes se reconocen mutuamente capacidad legal para suscribir la presente modificación del contrato para la prestación de la OBRA PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE REFUERZO DE LA CUBIERTA INTERIOR SITUADA EN EL PEINE DEL AUDITORIO "VICTOR VILLEGAS" DE MURCIA (CPV 45261000: Construcción de cubiertas y estructuras de cerramiento) y a tal efecto,

EXPONEN

PRIMERO.- Que el ICA, mediante resolución de fecha 20 de mayo de 2021, adjudicó a la empresa CONSTU-ARCHENA, SL, la ejecución de las obras para la realización de trabajos de refuerzo de la cubierta interior situada en el peine del Auditorio "Víctor Villegas" de Murcia.

SEGUNDO.- A tal efecto, con fecha 4 de junio de 2021 se formalizó el contrato entre ambas partes acordando el precio en 39.650,00 €, más el 21% en concepto de IVA (8.326,50 €), lo que hace un importe total de 47.976,50 €.

TERCERO.- Con fecha 23 de julio de 2021, el Responsable técnico de mantenimiento del ICA emite informe sobre la necesidad de llevar a cabo actuaciones urgentes y adicionales a las inicialmente previstas, en materia de protección contra incendios en la obras del peine, justificando la importancia técnica y económica de la adjudicación a la misma empresa contratista. Dichas actuaciones suponen una modificación al alza en el precio del contrato por importe de 15.100,80 euros (IVA incluido).

CUARTO.- Una vez dada audiencia a la empresa CONSTU- ARCHENA, SL, y sin haber ésta realizado alegación alguna al respecto, el órgano de contratación del ICA, mediante resolución de fecha 23 de julio de 2021 autoriza la modificación del contrato, en los términos establecidos en el apartado anterior.







CLAUSULAS DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

PRIMERA.- El presente documento tiene por objeto formalizar la modificación al alza en el precio del contrato correspondiente a la realización de obras para los trabajos de refuerzo de la cubierta interior situada en el peine del Auditorio "Víctor Villegas" de Murcia, por un incremento de 15.100,80 euros (IVA incluido), para llevar a cabo las actuaciones adicionales no previstas inicialmente.

SEGUNDA.- El adjudicatario, se compromete a la ejecución de la modificación aprobada.

Y, en prueba de conformidad y para la debida constancia de todo lo convenido las Partes firman este contrato, en fecha al margen indicado.

Por el ICA

Por el Adjudicatario



D. José Ramón Palazón Marquina

D. Sebastián Espín Rodríguez

