
 

Modelo 5 

Exp.: 027/JMB21F/2021 

 
MODIFICACIÓN DE MEMORIA DE PROYECTO 

 
 

José A. Martínez Bastida, responsable del Área de Mantenimiento, propone la autorización del siguiente 
proyecto: 

 

OBJETO DE LA PROPUESTA 

 

1.- Objeto del Contrato: 

Refuerzo estructural de la cubierta interior del peine de la Sala Narciso Yepes 

2.- Justificación de la necesidad: 

Que con fecha 04.06.2021 se adjudica el contrato de Obras para la realización de trabajos de refuerzo de la 
cubierta interior situada en el peine del Auditorio Victor Villegas de Murcia a la empresa CONSTRUARCHENA 
por valor de 39.650,00€ más IVA (8.326,50€).  

Que concluyéndose los trabajos adjudicados se advierte la necesidad de protección contraincendios con el RF 
adecuado al uso del mismo del peine, protección necesaria para el cumplimientos legal, pudiéndose aprovechar 
la infraestructura de trabajos existente para ejecutar la protección contraincendios con urgencia. 

3.- Justificación de la elección del Adjudicatario: 

Amparándonos en el art. 205 de la Ley de Contratos, se considera este caso contemplado en el punto 2.a) ya 
que se trata de un servicio adicional a los inicialmente contratados. 

Además acogiéndonos también al punto 1º del citado artículo se considera justificado la adjudicación al mismo 
contratista por dos motivos: 

1.Las dificultades técnicas del desmontaje de la infraestructura y posterior montaje por otra empresa supondría 
un aumento en el plazo de ejecución y nueva elaboración de memoria técnica de trabajos de protección de la 
zona por la situación especial de la misma. 

2.El cambio de contratista generaría un aumento sustancial de costes puesto que supondría duplicar los trabajos 
de montaje/desmontaje de los elementos de protección instalados incluso los servicios de grúa contratados para 
la ejecución de los mismos. 

Por todo lo anterior, se propone la contratación de estos trabajos a la citada empresa, CONSTRUARCHENA, 
como ampliación/modificación del contrato inicial y que en ningún caso excede el 50%, de su precio inicial, IVA 
excluido. 
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Modelo 5 

 

CIF EMPRESA CONCEPTO CENTRO EJER. 
IMPORTE 

PREVISTO 

IMPORTE 

MODIFICADO 

  
Redacción de Proyecto y 

Estudio de SS 
AUD 2021 1.210,00 € 1.210,00 € 

  
Dirección Técnica y 

Coordinación de Seguridad 
y Salud 

AUD 2021 2.450,00 € 2.450,00 € 

  Licencia Obra (4% PEM) AUD 2021 1.487,60 €  1.487,60 € 

  
Trabajos de Refuerzo de 

Peine 
AUD 2021 44.800,00 47.976,50 € 

  
Protección contraincendios 

de Nueva Estructura 
AUD 2021 0 15.100,80 

TOTAL GASTO: 49.947,60€ 68.224,90 € 

 

 

Murcia, 22 de Julio de  2021 VºBº Responsable Área o 
Técnico 

VºBº Responsable del Centro 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 Fdo. Jose Ant. Martinez Bastida Fdo.: Antonio Contreras 

 e-mail: 
jamartinez@auditoriomurcia.org 

e-mail: 
antoniocontreras@auditoriomurcia.org 
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